

Nieuwsbrief Juni 2019

Het netwerk van Midden-BrabantGlas nadert zijn voltooiing

Dachten wij een jaar geleden nog dat wij eind 2018 het hele netwerk gereed zouden hebben, nu zullen we blij zijn wanneer wij in het derde kwartaal 2019 op enkele korte trajecten na de aanleg van het netwerk kunnen afsluiten met 4.000 aansluitingen live, nog eens ruim 4.000 lusjes in berm of stoep voor toekomstige leden en is er zeker 250Km meer gegraven dan gepland.

Van Bokhoven onder Den Bosch en Vught in het Oosten tot de A 27 in het Westen en van de Maas in het Noorden tot aan de Belgische Grens tussen Goirle en Galder in het Zuiden kunnen de leden van GilzeEnRijenGlas, LangstraatGlas, Baarle-NassauGlas en GroenewoudGlas' dan gebruik maken van supersnel internet tot 1 Gigabyte per seconde (Gbps), tv- en telefoniediensten. Er zijn zelfs al meerdere zakelijke verbindingen met een snelheid van 10 Gbps opgeleverd en voor een tweede bedrijf is die nu in aanvraag.

Hoe kwam het dat we in de tijd zover zijn uitgelopen? Er zijn daar grofweg drie oorzaken voor te melden. Op de eerste plaats bleken bij de aanleg van de noordoostelijke gebieden een aantal vergunningen moeilijk af te komen en moest de aannemer zijn graafploegen heel versnipperd inzetten en was een efficiënte gestroomlijnde aanleg niet meer mogelijk. Veel leden hebben dat helaas moeten ervaren dat kabels voor de deur gereedlagen, maar de eigenlijke aansluiting 'te' lang op zich liet wachten omdat we geen vergunning kregen voor een ontbrekend tussenstukje. Ook in de dijken die in het gebied van de Langstraat veel voorkomen mag in de winterperiode (van november tot april) niet gegraven worden zodat plannings doorgeschoven moesten worden.

De tweede reden was het overspannen geraken van de markt voor het aanleggen van glasvezel. Hierdoor kon onze aannemer niet meer het gewenste aantal graafploegen inhuren, waarover hij in 2017 en begin 2018 nog wel kon beschikken. En met minder mensen meer kilometers graven gaat dan uiteindelijk fors langzamer. En wanneer er dan ten slotte ook nieuwe grote opdrachten bij komen moeten de beschikbare ploegen ook nog worden gedeeld of bleken nieuw ingehuurde onderaannemers niet de gewenste kwaliteit te leveren en zijn om die reden per omgaande weer naar huis gestuurd.

Boos worden helpt dan niet, want wij hebben in de samenwerking met de aannemer wel heel veel flexibiliteit met tegelijkertijd ook scherpe tarieven kunnen inbouwen, waardoor wij veel leden ondanks hun late aanmeldingen toch nog hebben kunnen aansluiten gedurende de aanleg van het netwerk. 'Geven en nemen', dus.

Maar het zorgen dat nu alle losse onderdelen keurig aan elkaar worden gelast en iedereen dan ook wordt aangesloten vergt nu wel een extra inspanning van onze projectmanager en onbedoeld vragen van geduld bij de laatst aan te sluiten leden.

Een aantal kleinere trajecten moeten nog verder in de toekomst worden geschoven omdat geplande werkzaamheden aan de N65 en de A58 aanleg nu onmogelijk maken. Ook het

resterende buitengebiedje ten Oosten van Esch wacht nog op een aanwas van potentiële leden om dit financieel verantwoord aan te kunnen leggen.

Zijn we daarna dan echt klaar? Neen, want in de bermen en stoepen liggen nog een kleine vierduizend rolletjes klaar om in de komende jaren te worden gebruikt om nieuwe leden aan te sluiten. Vooralsnog gaan we uit van een groei tussen de 100 tot 150 aansluitingen per jaar.

Van Project- naar Exploitatie-organisatie

In de afgelopen twee jaren zijn al de eerste stappen gezet om na afronding van de projectaanleg de administratieve en andere reguliere werkzaamheden structureel te gaan belegen. Om dat naar de toekomst toe ook goed te verankeren wordt thans onder deskundige begeleiding de hand gelegd aan een organisatiehandboek. Structuur, verantwoordelijkheden en procedures worden vastgelegd. Tegelijkertijd worden alle document- en andere bestanden in een eigen- Cloud omgeving in een Nederlands datacenter samengebracht (ook wel private Cloud genoemd).

Zoals wij steeds hebben gezegd willen wij ons zo organiseren dat het bestuur van Midden-BrabantGlas onder directe controle van de vier moedercoöperaties de extern belegde uitvoerende werkzaamheden coördineert, kort op de voet volgt, en desgewenst bijstuurt. Een eigen kantoor is niet voorzien en met alle documenten en data in de veilige Cloud en een back-up in een tweede datacenter is dat ook niet nodig. De bestuurders kunnen vanuit eigen huis bij alleen de centrale bestanden die zij voor hun werk (functie) nodig hebben. Dus geen dure overhead en onnodige kantoorkosten en vergaderen om te vergaderen is bij Midden-BrabantGlas uit den boze.

Uitrol gratis brandalarmering

De uitrol van het op 17 Januari 2019 aangekondigde gratis verstrekken van twee brandmelders en een App waarmee deze in verbinding staan heeft wat vertraging opgelopen, In verband met levering van goederen en een goed evenwicht vinden in de manier van uitdelen, wat in de Coöperatie GilzeEnRijenGlas als pilot wordt uitgetest, zal het zeker na de vakantie zijn eer wij in de Coöperatie Baarle-NassauGlas zover zullen zijn dat we kunnen overgaan tot uitlevering van de melders.

Het bestuur van de Coöperatie Baarle-NassauGlas u. a.
Voorzitter Jos Rijvers.